
    泉州海洋职业学院信息化建设周报 

（2020 年 7 月 20 日  总第 8 期） 

根据信息化建设周报工作制度，现将上周完成工作和本周拟开展工作通报

如下： 

一、 上周主要完成的工作： 

1. 校园信息化项目“平台、大学工、协同办公”相关准备工作开展; 

2. 校园信息化项目办校方技术支撑人员确定，项目例会、日报、周报制度

落实； 

3. 迎新系统硬件配置调研； 

4. 信息化项目云化资源的调研及方案申报； 

5. 校园网站运维保障、信息实时发布技术保障。 

 

二、本周工作开展计划： 

1. 迎新系统硬件配置方案确定; 

2. 信息化项目云化资源部署方案确定； 

3. 厂商项目经理及实施人员正式驻场，项目进入实施阶段； 

3. 为校园网站稳定运行、信息实时发布提供技术支撑。 
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                                               2020 年 7 月 20 日 
 


